



Aanvullende werkzaamheden:
AANBRENGEN PRINTBETON

- Fase 1 (11-4 t/m 12-5)
- Fase 2 (13-5 t/m 31-5)
- Fase 3 (25-5 t/m 16-6)
- Fase 4 (19-6 t/m 2-8)

Project:	Herinrichten Tolbergcentrum	Geneesk: JWN
Opdrachtgever:	Gemeente Roosendaal	Datum: 16-3-2023
Onderwerp:	Faseringsstekening	Gecekt: ---
Adres:	Tolbergcentrum Roosendaal	Form: AD
		Schaal: 1:200
		Proj. Nr.: ---
		Gevoegd: ---
HENDRIKS		Beleidsplan 4751 WEG Cluis - Cluis Tel: 0165 261726 info@hendriks.nl www.hendriks.nl